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Innehåll

Inledning  

Det mesta av den konst som skapas av barn presenteras 
i tillfälliga utställningsformat och blir därmed av flyktig 
karaktär. När barn är inblandade i tillblivelsen av mera 
permanenta konstverk är det oftast i form av en tillfällig 
workshop där barnens arbete kan bidra till inspiration 
för en professionell konstnär. Skulle det inte vara möjligt 
att arbeta på ett helt nytt sätt med barns deltagande i den 
konstnärliga processen och skapa något mera permanent? 
Den frågan ställde konstpedagogen och konstnären Jafer 
Taoun på Drömmarnas Hus i Malmö. Det blev utgångs-
punkten för Drömmarnas Hus förstudie kring att skapa 
en barnens skulpturpark. 

Vem  och vilka har egentligen tillträde till våra offentli-
ga rum? Att låta barnens berättarlust gestaltas i permanen-
ta verk är också att synliggöra andra röster i staden och i 
det offentliga rummet. Ett medskapande av det offentliga 
rummet bidrar till stolthet och en anknytning till platsen, 
vilken både staden och platsen vinner på. Här skapas nya 

mötesplatser vilket uppmuntrar till social interaktion och 
en hållbar stad. Att skapa konst på detta nya, oprövade 
sätt stärker också bilden av Malmö som en modig och 
angelägen konststad. 

I oktober 2015 beslutade Kulturnämnden i Malmö att 
Drömmarnas Hus skulle få medel för att göra en förstudie 
i syfte att undersöka möjligheterna i att skapa en skulp-
turpark med och av unga i Rosengård. 

Förstudien genomfördes under hösten 2016 i brett 
samarbete med Malmö stads förvaltningar genom Mal-
mö Offkonstgrupp (Referensgrupp för offentlig konst), 
bostadsföretag i Rosengård, barn och unga med flera. En 
slutrapport lämnades in till Malmö Offkonstgrupp och 
Kulturnämnd den 31/1 2017. 

I juni 2017 beslutade en enig Kulturnämnd att förorda 
att Barnens skulpturpark i Rosengård skulle bli verklig-
het under förutsättning att all sökt finansiering beviljades 
samt att verken efter genomfört projekt skulle doneras till 
Malmö stad. 
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Konstnärligt projekt – därför ger 
konsten röst   

Barnens skulpturpark är ett konstnärligt projekt där bar-
nen tillsammans med professionella konstnärer ska skapa 
en modell till en skulptur som sedan ska färdigställas i 
full skala av den professionella konstnären. Det är således 
inget socialt projekt, utan fokuserar helt på den kreativa 
processen. Idén är att skapandeprocessen ska vara 
djup och den konstnärliga nivån hög. Där-
för behövs tid (18 månaders arbete) och 
en metod byggd på professionalitet. 
Projektet har därför bestått av oli-
ka delar: förarbete och planering, 
konstnärlig idé- och processfas, 
produktionsfas samt invigning. 

Inlärning 
Barnen lär sig om offentlig ge-
staltning genom att besöka och 
diskutera offentlig konst, bland 
annat i området Rosengård och i 
Wanås skulpturpark. Pedagoger på 
Skissernas Museum visar och vägleder 
barnen genom sina samlingar. Där får de 
ta del av hela processen från skiss till färdiga 
konstverk. 

Konstnärerna initierar och lär barnen att arbeta med 
skissteckning, formspråk och olika material som gips, 
lera, metall, sten etc.

Från skiss till gestaltning
Konstnärerna initierar barnen i den konstnärliga pro-
cessens dynamik, där personliga uttryck och tankar 
utvecklas tillsammans och i dialog med skapandet. I 
denna rörelse från tanke till gestaltning, i ett processande 
fram och tillbaka, mognar tanken fram parallellt med en 

gestaltning och får således näring från varje barns inre 
värld. Det finns inga misslyckanden här, bara ett proces-
sande tills man hittar rätt. Detta går att jämställa med en 
vuxen konstnärs sökande genom den konstnärliga pro-
cessen. Inte bara det yttre rummet gestaltas utan även 
det inre. 

Barnen arbetar i grupp med ett gemensamt konstverk 
och måste därför samarbeta både vad gäller idéer och ut-

formning.  
Barnen är med i hela processen runt 
konstverket och får därför även möta 

alla andra som är involverade: in-
genjörer, landskapsarkitekter, 

markarbetare, ljussättare med 
flera. De får också besöka gju-
teri och verkstäder där deras 
skulpturer produceras. Allt 
görs på precis samma sätt 
som för vilken annan konst-
närlig gestaltning som helst. 

Konstnärerna som rekry-
terats till projektet är inte där 

i egen sak utan ska vara verktyg 
för barnen genom att förmedla 

kunskaper och erfarenhet samt gui-
da barnen genom processen med så stor 

lyhördhet som möjligt. 
Förutom det rent konstnärliga så ger detta barnen 

möjlighet till medbestämmande om det gemensamma 
rummet i staden. Det ger dem möjlighet att fundera över 
miljön, staden de lever i och att få känna sig delaktiga. 

Projektets övergripande 
konstruktion, syfte och mål

I denna unika satsning har barn och unga tillsammans 
med professionella konstnärer och en dramapedagog ska-
pat Barnens skulpturpark i området Herrgården i stads-
delen Rosengård i Malmö. Projektet har genomsyrats av 
barnperspektivet utan att göra avkall på konstnärligt högt 
ställda mål. 

Syftet är att barn och unga som bor i området, utifrån 
sina erfarenheter och berättelser, får uttrycka sig konstnär-
ligt i det offentliga rummet genom att skapa permanenta 
konstverk i sin egen uppväxtmiljö. Barnen deltar i alla de-
lar av projektet från framtagandet av skisser och modeller, 
färdigställande av verken, till invigning. 

Totalt har under en 3-årsperiod (2018–2020) sex nya 
verk uppförts. Projektet är uppdelat i två etapper som var 
och en omfattar en 18-månaders process som vardera har 
genererat tre skulpturer. Varje etapp är indelad i tre faser: 
(1) konstnärlig idé och process, (2) produktion, samt slut-
ligen (3) avslutning och final. I den sista fasen ingår bland 
annat att barnen är med och planerar samt förbereder en 
högtidlig invigning av verken. 

Professionella konstnärer arbetar med 5-10 barn/verk 
och bildar en konstnärsgrupp. Varje grupps arbete resul-
terar i ett kollektivt verk där upphovsrätten delas mellan 
medskapande barn och professionell konstnär. De unga 
får här en unik inblick i och lär sig det mesta om hur 
offentlig konst blir till samt blir stolta skapare av nya kol-
lektiva verk. 
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Ge barnen verktyg
Under de första sex månaderna, i den konstnärliga idé- 
och processfasen, har barnen träffat sina respektive pro-
fessionella konstnärer en gång i veckan. Vid varje tillfälle 
har de arbetat ca 2 timmar och dessa workshopträffar har 
alltid skett utanför skoltid, det vill säga på barnens fritid. 

Under processfasen har barnen också tillsammans med 
sina konstnärer genomfört ett flertal inspirationsbesök, 
bland annat för att erövra fördjupade referenser till konst 
och främst offentlig konst men också för att bli inspirerade 
i allt ifrån olika tekniker, konstnärliga uttryck, materialval 
till olika verks geografiska placeringar. Dessa besök har 
skett i den direkta närmiljön, i staden men också i andra 
spännande skånska konstmiljöer, exempelvis Skissernas 
museum och Wanås skulpturpark.  

Jämbördiga: barnen och konstnärerna 
En central del i projektet har varit att skapa en slags konst-
närlig jämvikt i förhållandet mellan deltagande barn och 

professionella konstnärer. Att allas idéer i gruppens pro-
cess skall värderas lika högt, att allas röster skall bli hörda 
samt tas på allvar och slutligen, att alla skall känna att de 
står bakom samt ”äger” det slutliga verket. 

Allt detta förutsätter givetvis också en stor ödmjukhet 
inför det faktum att de professionella konstnärerna be-
sitter en oerhört viktig yrkeskompetens. En kompetens 
som varit nödvändig för att uppnå den höga konstnärliga 
verkshöjd som eftersträvats samt den förvärvade kunskap 
de generöst delat med sig av i processen. 

Delad upphovsrätt 
Ett konstnärligt projekt med den här utformningen ställer 
också frågor om vem/vilka som är rättmätiga upphovs-
rättsinnehavare till de slutliga verken. Eftersom profes-
sionella konstnärer och deltagande barn arbetar sida vid 
sida i en längre, utforskande konstnärlig process föll det 
sig naturligt att upphovsrätten i detta fall skulle delas. 
Efter samtal och dialog med såväl KRO (Konstnärernas 
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FGK, mark och grundläggning, montering

Urval av
konstnärer
och barn

Konstnärernas produktion av skulpturerna

Barnen arbetar med Artist Talk,
produktionsbesök, invigning med mera.

Arbete i konstnärsgrupperna

Etapp 1

Etapp 2
Lorem ipsum Lorem ipsum

Riksorganisation) som Bildupphovsrätt.se så blev resul-
tatet följande lösning, vilken samtliga involverade parter 
varit nöjda med. 

Konstnären och barnen delar på upphovsrätten till ver-
ken och kommer att namnges på lika villkor. Bildupp-
hovsrätten däremot tillfaller den professionella 
konstnären. Separata avtal upprättas med 
vart och ett av de barn (givetvis un-
dertecknade av respektive målsmän) 
som deltagit i framtagandet av 
verket. I dessa avtal framgår det 
att barnen avsäger sig bildupp-
hovsrätten till förmån för den 
professionella konstnären. 
Avtal med de professionella 
konstnärerna skrivs också.  

Kommunikation 
om projektet 
I dagens medievärld finns många 
möjligheter att enkelt dela med sig 
med bild, text och rörliga bilder om det 
man är engagerad i, exempelvis genom Face-
book, Snapchat, TikTok. Baksidan av dessa möjligheter 
är de digitala troll som trålar på internet för att ägna sig åt 
trakasserier och mobbning. Inom styrgruppen diskutera-
des därför frågan om hur kommunikationen kring arbetet 
i konstnärsgrupperna skulle ske. Tanken med detta var 
givetvis att skydda barnen från att bli utsatta för den här 
typen av negativa och destruktiva krafter. Om man lägger 
upp bilder från arbetet när det fortfarande är på skiss- och 
experimentstadiet riskerar man att få negativa kommenta-
rer, och barnen är alldeles för unga för att kunna hantera 
det, även vuxna tycker det är svårt att hantera det. 

Den konstnärliga processen är också ömtålig och måste 
skyddas. Om man ”bjuder in” offentligheten för tidigt är 

det lätt att man stänger den öppna processen. Styrgruppen 
beslutade därför att all dokumentation i bilder med mera 
skulle göras av de professionella konstnärerna, personal 
från Drömmarnas Hus samt av styrgruppens medlem-
mar. Drömmarnas Hus ansvarar för all kommunikation 

utåt kring projektet i egenskap av att vara projekt-
ägare. 

Hur kommunikationen skulle ske 
diskuterades också med barnen 

inom konstnärsgrupperna och 
vid Barnens skulpturparlament. 
Barnen var helt införstådda 
med beslutet. 

Resurser 

Finansiering

Allmänna arvsfonden
I december 2017 beviljade Arvs-

fonden Drömmarnas Hus drygt 3,08 
miljoner kronor för projektet under pe-

rioden 2018-01-01–2020-12-31. Projektet 
kunde därför starta som planerat i januari 2018. 

Arvsfondens finansiering består av lönekostnader för 
projektledare, konstnärer och dramapedagoger, samt ma-
terialkostnader, resor, studiebesök med mera. Finansie-
ringen möjliggör den fördjupade konstnärliga processen 
samt demokratiprocessen.

Malmö Förskönings- och Planteringsförening
I oktober 2017 beviljade Malmö Förskönings- och Plante-
ringsförening 1,8 miljoner kronor till framställning av 2–3 
konstverk i den första etappen och under förutsättning att 
Allmänna arvsfonden beviljade de medel som sökts för 
arbetsprocessen. I februari 2019 fattade föreningen beslut 
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om att bevilja motsvarande finansiering till den andra 
etappen av projektet. Föreningen har också bidragit till 
plantering av växter vid ett av konstverken. Sammanlagt 
har Föreningen bidragit med 3,74 miljoner kronor. 

Malmö stad 
Malmö stad, fastighets- och gatukontoret, bidrar med 
framtagning av underlag för möjliga placeringar av konst-
verken i Rosengårdsparken och Vänskapsparken, samt 
finansiering för konstruktionsritningar, grundläggning, 
markarbeten och ljussättning till konstverken. Malmö 
stad, tekniska nämnden tog i maj 2019 ett objektsgodkän-
nande för grundläggning och markarbeten avseende sex 
konstverk om 2,1 miljoner kronor. Till detta tillkommer 
sedan årliga driftskostnader för skötsel och underhåll av 
skulpturerna. 

Lokal aktör som driver projektet 
– Drömmarnas Hus
Att projektet genomförts i just området Herrgården i 
stadsdelen Rosengård i Malmö beror på att projektägaren, 
Drömmarnas Hus, är verksamma här sedan drygt 30 år. 
Det finns därför en stor och bred förankring i det område 
där Barnens skulpturpark har skapats och anlagts. Det 
finns en förståelse för hur det aktuella området fungerar, 
goda och redan uppbyggda, områdeslokala kontakter/nät-
verk/kanaler, ett redan upparbetat förtroende från såväl 
boende, skolor, fastighetsägare med flera. Drömmarnas 
Hus är en aktör som kommer att finnas kvar även efter att 
hela projektet är avslutat. Detta sammantaget är faktorer 
som varit av stor vikt under hela projektets genomförande, 
såväl under förberedelser som inför projektstart. 

Projektet har letts av en projektledare från Drömmar-
nas hus, vilket också inneburit att personen har varit väl 
förankrad i området och haft ett stort nätverk som har 
varit nödvändigt, inte minst för rekryteringen av barn till 
konstnärsgrupperna. 

Det är ett komplext projekt, många saker som pågår 
samtidigt och många saker som krävt lång framförhåll-
ning. Att kunna improvisera när oväntade saker dyker 
upp har också varit viktigt, exempelvis under våren och 
hösten 2020 då corona-pandemin stängde ner stora delar 
av samhället och inplanerade aktiviteter inom projektet 
fick omorganiseras. 

Ateljé – verkstad 
I den första etappen utgjorde det före detta medbor-
garkontoret VARDA mötesplats och gemensam  ateljé/
verkstad för konstnärsgrupperna. VARDA ligger mitt i 
bostadsområdet Herrgården. Fastighetsägaren Contentus 
upplät, via ett samarbete med övriga fastighetsägare i om-
rådet, Victoria Park och MKB,  lokalerna kostnadsfritt för 
projektet. För lokalernas driftskostnader stod Malmö stad. 

Eftersom lokalen VARDA byggdes om för annan 
verksamhet flyttades ateljén/verkstaden till källaren på 
Drömmarnas Hus för konstnärsgrupperna i den andra 
etappen. Konstnärerna utformade lokalen för det kom-
mande arbetet. I båda lokalerna fanns material, verktyg 
med mera för arbetet. 

Dramapedagog
Projektet har haft dramapedagog som medverkat vid 
samtliga tillfällen där barnen varit med, exempelvis 
workshoppar och studiebesök. Dramapedagogen har haft 
en mycket central roll såväl i arbetet med gruppdynamik 
och demokratiarbete som att ordna med fika/mellanmål 
etc. Inte minst viktigt har det varit att bygga relationer, 
både i förhållande till de deltagande barnen som i den 
löpande kommunikationen med föräldrar/målsmän. Då 
denna pedagogiska kompetens har funnits under hela pro-
jektet har de professionella konstnärerna på ett helt annat 
sätt kunnat koncentrera sig på framför allt den konstnär-
liga processen med barnen. 
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Parken – platsen 
För att ett projekt med målsättningen att skapa sex konst-
närliga verk som ska realiseras och placeras ut krävs från 
allra första början en faktisk park/plats att arbeta med. 

Barnens skulpturpark utgörs av Rosengårdsparken till vänster 
och Vänskapsparken till höger. Det blå huset markerar Dröm-
marnas Hus. 

Platser för skulpturer i Rosengårdsparken, etapp 1. 

Platser för skulpturer i Vänskapsparken, etapp 1. 

Till etapp 1 tog fastighets- och gatukontoret fram en 
översiktsritning på platser i Vänskapsparken och Rosen-
gårdsparken med hänsyn till siktlinjer, hus, träd och övrig 
möblering som finns i parkerna. 

I etapp 1 utsågs nio möjliga platser för konstverk, och 
konstnärsgrupperna fick själva välja vilken plats de ville 
arbeta med för sitt verk. I etapp 2 var förutsättningarna 
annorlunda eftersom tre av platserna redan var utnyttjade. 
Fastighets- och gatukontoret tog därför fram en ny över-
siktsritning eftersom man nu också måste ta hänsyn till de 
tre konstverk som finns i parkerna. Den nya översiktsrit-
ningen innehöll tre av de tidigare inritade platserna, något 
justerade. Styrgruppen beslutade att det mest rättvisa för 
konstnärsgrupperna var att lotta ut de tre platserna. På 
så sätt kom etapp 2 att mer likna ett vanligt konstnärligt 
uppdrag för offentlig miljö, eftersom platsen var bestämd 
från början för konstnärsgruppen och det fanns förhål-
landen som konstnärsgruppen måste förhålla sig till i sitt 
skapande.  

Plats för skulptur till etapp 2, Rosengårdsparken. 

Platser för skulpturer till etapp 2, Vänskapsparken. 

Styrning och organisation 

Projektet har haft två beslutande organ med olika funk-
tioner. Till detta finns en organisation inom Malmö stads 
fastighets- och gatukontor för planering och uppsättning 
av verken. 

Barnens skulpturparks parlament 
Det första beslutande organet är Barnens skulpturparks 
parlament. Här finns alla parter representerade, dock sitter 
barnen i majoritet. Parlamentsmöten hålls en gång i mån-
aden och mötestiden är begränsad till en timme/möte. 
Allt för att det inte ska bli för tungrott för deltagande 
barn. Alla kan lyfta frågor som man vill ska behandlas i 
parlamentet. Det finns också alltid en fördjupad diskus-
sionspunkt på dagordningen. I Barnens skulpturparla-
ment ingår: 

– 2 barnrepresentanter från respektive pågående 
konstnärsgrupp = 6 barn

– 3 konstnärer
– 2 representanter från projektets styrgrupp
– Ordförande (utan rösträtt) – projektledaren
– Sekreterare (utan rösträtt) – projektets drama- 

pedagog 

Styrgruppen 
Styrgruppen har valt att vara en operativ och arbetan-
de styrgrupp. Styrgruppen fattar övergripande beslut 
som exempelvis rör ekonomi, tidsplanering med mera. 
Styrgruppen är också forum för mellanavstämning med 
konstnärsgrupperna och slutredovisningen av de konst-
närliga projekten. Efter slutpresentationen ger styrgrup-
pen klartecken för respektive verk att gå till produktion. 

I Styrgruppen har ingått: 
– 2 representanter från Drömmarnas Hus: Ann-Marie 

Erixon, projektledare, och Lone Lindström, ord-
förande i styrelsen för Drömmarnas Hus och vice vd. 

Rosengårds-
parken

Vänskapsparken

Drömmarnas hus
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– 2 representanter från Malmö Förskönings- och 
Planteringsförening, finansiär: Inger Lindstedt, 
ordförande, och Elisabeth Moritz, styrelseledamot. 

– 2 representanter från Malmö stad: Sofie Hellryd, 
projektledare på Fastighets- och gatukontoret, 
samt  från Kulturförvaltningen/Offkonstgruppen 
Adam Lundberg, etapp 1, Anna Johansson och 
därefter Anna Wahlstedt, etapp 2. 

Styrgruppen har hållit löpande möten, i regel minst 
en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Pro-
jektgruppens sammansättning innebär att det finns både 
bredd och djup i styrelsens kunskaper och kompetens. 
Inom styrgruppen finns det också stor erfarenhet av att 
arbeta med framtagande av konstverk för offentlig miljö. 

Rekrytering av konstnärerna 

Inför rekryteringen av konstnärer till projektet tog Styr-
gruppen fram en bruttolista på professionella konstnärer 
med olika uttryck. Styrgruppen satte också upp ett antal 
kriterier för urvalsprocessen. 

– Konstnären bör vara boende i Malmö och dess 
omgivningar och ska kunna vara i Malmö en gång 
i veckan och arbeta med barnen. 

– Konstnären ska vilja arbeta med barn under en 
längre period. 

– Det bör vara en god blandning kvinnor – män. 
– Konstnärerna bör vara etablerade eller väl etable-

rade. 
– Konstnärerna bör tillsammans representera bredd i 

olika konstnärliga uttryck. 
– Konstnärerna bör ha erfarenhet av att arbeta med 

konst i offentlig miljö.  
– Det ska vara möjligt för konstnärerna att arbeta i 

projektet både tidsmässigt och under hela projek-
tets period. 

Konstnärerna kontaktades sedan av Drömmarnas Hus 
om deras intresse och möjlighet att delta i projektet. Krite-
rierna att kunna vara i Malmö en gång i veckan under hela 
projektets period gjorde att några tillfrågade konstnärer 
antingen ändrade sin planering eller tvingades tacka nej 
till förfrågan. 

Drömmarnas Hus är arbetsgivare för konstnärerna, och 
har därmed också tecknat avtal med konstnärerna om an-
ställning och projektets genomförande. I den första delen, 
konstnärlig idé och process, vilken pågick i sex månader, 
var konstnärerna anställda av Drömmarnas Hus. Under 
den andra delen, under produktionsprocessen uppbar 
de konstnärsarvode för sitt konstnärsuppdrag. Eftersom 
konstnärerna arbetade  i egna ateljéer och verkstäder var 
det komplicerat att ha ett arbetsgivaransvar för konstnä-
rerna under produktionsprocessen. 

Konstnärernas uppdrag består av två delar. Den första 
delen utgörs av att vara konstnärlig ledare för barnen i 
sin konstnärsgrupp och leda arbetet i processfasen fram 
till en färdig modell till den gemensamma skulpturen. 
Den andra delen utgörs av att konstnären ska 
framställa konstverket i full skala utifrån 
modellen och konstnärsgruppens in-
tentioner. I denna del ingår också 
att samverka med Malmö stads 
fastighets- och gatukontor om 
verkets placering och monte-
ring i Barnens skulpturpark. 
Konstnären förbinder sig 
också att leverera verket på 
avtalad tid. 

Konstnärerna i etapp 1: 
Jafer Taoun, Mette Björnberg 
och Richard Johansson, Lena 
Ignestam och Carina Zunino. 

Konstnärerna i etapp 2: 
Samaneh Reyhani, Magnus Wallin, 
Jakob Simonson. 

Rekrytering av barnen 

Urvalet av barn för deltagande i projektet baseras fram-
för allt på viljan att delta. All verksamhet sker på den 
fria tiden, det vill säga efter skoltid, samt pågår under en 
längre, sammanhängande tid. Därför är det av stor vikt 
att barnen verkligen vill vara med samt att också föräldrar/
målsmän stöttar barnens deltagande. Det är också viktigt 
att de barn som deltar själva är bosatta i det område där 
verken ska uppföras. I förstudien pekades åldersgruppen 
9–13 år ut som en bra målgrupp för ett projekt med den 
här utformningen och ambitionen. Barn har olika mog-
nad och möjlighet att medverka i den här typen av projekt, 
vilket också till dels har varit vägledande vid rekrytering-

en eftersom just viljan att delta är viktig. Åldersgruppen 
har därför utsträckts till 7–13 år. 

Rekryteringen av barn till etapp 1 genomfördes dels 
via samarbete med Rosengårdsskolan, dels med hjälp av 

Herrgårdens fastighetsägare och i synnerhet 
då med samarbetspartnern Victoria Park. 

Drömmarnas Hus fick också möjlig-
het att gå in och informera klasser 

på Sankta Maria folkhögskola, 
där många vuxna från Herr-
gården utbildar sig. Flertalet av 
dessa vuxna är således också 
föräldrar till barn som bor på 
området. Drömmarnas Hus 
arrangerade också Öppet hus 
vid tre tillfällen.  Drömmar-

nas Hus arbetade således med 
flera olika kanaler för att nå ut 

så brett som möjligt under rekry-
teringsprocessen.
Totalt 24 barn anmälde att de ville 

delta i projektets första etapp. Minimian-
tal var satt till 15 barn och maxantal var satt till 

30 barn. 16 barn följde projektet hela vägen. Innan det 
konstnärliga arbetet startade kallade Drömmarnas Hus 
alla deltagande barn och deras målsmän till ett stort in-
troduktionsmöte. 

Under den andra rekryteringsomgången var samarbe-
tet även denna gång främst med Rosengårdsskolan via 
informationsbesök ute i aktuella klasser på skolan. Dröm-
marnas Hus  informerade även via Bästa sommaren och 
Kraftsamling Herrgårdens aktiviteter i Vänskapsparken, 
under sommarlovet 2019, samt arrangerade Öppet hus 
på Drömmarnas Hus vid tre tillfällen. Vid dessa kunde 
intresserade barn komma med sina föräldrar/målsmän för 
att få mer ingående information om projektet. Totalt an-
mälde sig 22 intresserade barn varav 13 deltagit hela vägen. 
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Rekryteringen av barn till konstnärsgrupperna är 
mycket viktig. Den måste vara noggrann och bygga på 
ett genuint intresse från barnens sida, barnen måste vara 
motiverade och ha stöd från sina föräldrar/målsmän under 
hela processen. 

Processen  

Att skapa en arbetsgrupp 
Dramapedagogernas arbete med barnen i grupperna har 
varit en grundförutsättning för arbetet i konstnärsgrup-
perna. Dramapedagogen har deltagit i arbetet men inte i 
den konstnärliga processen.  Det är också dramapedago-
gen som varit förbindelselänken mellan föräldrar/måls-
män och arbetet i konstnärsgrupperna. Påminnelse om 
studiebesök, tid för parlamentsmöten, och kontakt när 
barnen inte kommit till workshoppar har varit en viktig 
del i arbetet. Eftersom arbetet har skett efter skoltid har 
dramapedagogerna också försett konstnärsgrupperna med 
frukt och förfriskningar till träffarna. 

Genom olika övningar och rollspel har barnen tränats 
i samarbete. De första övningarna gick ut på att barnen i 
respektive grupp skulle lära känna varandra. Dramapeda-
gogen har också löst upp oenighet, konflikter och osämja 
mellan barnen och riktat deras fokus mot det gemensam-
ma arbetet. För konstnärerna har dramapedagogen varit 
en stöttepelare, och ibland fungerat som kommunikatör 
mellan barnen och konstnären, att inledningsvis ”över-
sätta” det konstnärliga fackspråket tills barnen blir mer 
hemtama med det. 

Skapa och träna på demokrati 
Syftet med projektet är att barnen ska vara delaktiga i 
skapandet av permanenta konstnärliga verk. Och det ska 
vara ett gemensamt verk för varje konstnärsgrupp. Tanken 
är således inte att varje barn ska skapa sin egen skulptur, 
utan att det ska vara en gemensam skulptur. Det innebär 

att barnen måste samarbeta, de måste komma överens, 
de måste kunna diskutera och kunna lyssna på varandras 
åsikter och uppfattningar. Arbetet i konstnärsgrupperna 
har därför byggt på en demokratisk arbetsprocess där allas 
röster är lika mycket värda, och att man gemensamt måste 
komma fram till slutresultatet. 

Arbetet med att skapa och träna på demokrati har haft 
två olika ingångar. Den första är dramapedagogernas ar-
bete i konstnärsgrupperna. De har haft flera olika övning-
ar kring, med och i demokratiskt arbete. Den andra är 
Barnens skulpturparlament, där barnen sitter i majoritet. 

Parlamentet beslutar i frågor som det fått delegerat till 
sig eller som väcks av konstnärsgrupperna. Barnen sitter 
som representanter för sin grupp och är utsedd av barnen. 
De ska därmed föra sin konstnärsgrupps talan och också 
återföra till sin grupp varför beslut blev som de blev. Be-
sluten i konstnärsgruppen ska vara gemensamma. 

För att barn ska kunna träna på demokratiska spelregler 
på detta sätt är det viktigt att ha en konkret fråga som 
barnen kan förstå och omfatta. I etapp ett var exempelvis 
frågan om valet av ryggsäckarna till barnen en sådan frå-
ga. En annan fråga som barnen var delaktiga i var arbetet 
med att ta fram projektets logotype. 

Dramapedagogen arbetade mycket med att implemen-
tera demokrati som arbetssätt under introduktionsfasen. 
Vad är ett parlament? Vad är demokrati? Varför ska vi 
använda oss av det här? var frågor som dramapedagogerna 
utgick från i sitt arbete. För dramapedagogerna var utma-
ningen att förklara och göra det så enkelt som möjligt att 
förstå den demokratiska processen, oavsett ålder. 

En viktig del i en demokratisk process är att göra sin 
röst hörd och att kunna lyssna på andras åsikter. Och i 
en demokrati är röstning ett viktigt sätt att göra sin röst 
hörd och ett fundament i det demokratiska arbetet. Röst-
ning var också något som alla kunde förstå, och som alla 
kunde se konkret att det hände något när de röstade. Att 
använda sig av röstning när det finns flera olika viljor 

har därför varit mycket viktigt i processen. Det har varit 
mycket användbart i grupparbetet i konstnärsgrupperna. 
Det har också funnits en stark respekt för vad en röstning 
innebär. Ibland har barnen själva tagit initiativ till att rösta 
om hur de ska göra: 

– Nu röstar vi, nu orkar vi inte diskutera  
mera, nu röstar vi.
– Jaha, nu blev det inte som jag ville, men 
dom var i majoritet, så då får det bli så. 

Vid den efterföljande frågestunden på Artist Talk på 
Skissernas museum med konstnärsgrupperna i etapp 1, 
blev det mycket tydligt att barnen har uppskattat röstning 

som ett bra arbetssätt när man inte varit ense. På direkta 
frågor från publiken om vad barnen lärt sig under arbetet 
med sin skulptur vittnade flera av dem om just detta. Det 
var viktigt att bli lyssnad på, men det var inte alltid viktigt 
att det blev precis så som man ville ha det. En lärdom 
berättade barnen, var också att det inte alltid blev bäst om 
man fick bestämma, de andra i gruppen kunde ha bättre 
idéer. Huvudsaken var att slutresultatet blev bra. 

Platsen i parken 
Innan arbetet i konstnärsgrupperna startar får de profes-
sionella konstnärerna en genomgång med företrädare för 
Malmö stads fastighets- och gatukontors projektgrupp om 
de olika platserna i Vänskapsparken och Rosengårdspar-
ken på plats i de båda parkerna. Siktlinjer, belysningsstol-
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par, markanläggning, träd, höjd, papperskorgar, parksof-
for är exempel på vad som gås igenom. Montering och 
fastsättning av det kommande konstverket diskuteras 
också. I förutsättningarna för konstverken fanns också 
att vatten, eld och ljud inte fick förekomma i de blivan-
de verken. Dels för att de gör konstverket mer sårbart, 
dels för att det är mycket kostsamt att underhålla sådana 
konstverk. Ljud kan också störa de boende i omgivningen. 
Budgeten för konstverken hade inte heller täckt sådana 
konstruktioner.

Genomgången ger förutsättningarna på respektive plats 
för konstverken, och motsvarar den platsbeskrivning som 
alltid finns vid exempelvis ett uppdrag eller en tävling 

om en konstnärlig gestaltning. Skillnaden är att här har 
konstnärerna möjlighet att mera i detalj diskutera med 
fastighets- och gatukontoret om möjliga lösningar redan 
från början. 

Efter mellanavstämningen fick konstnärerna också en 
genomgång med fastighets- och gatukontoret om even-
tuella möjliga problem som bör uppmärksammas och tas 
hänsyn till. Detta återkopplas i första hand genom utlå-
tande från styrgruppen. 

Arbetet i konstnärsgrupperna 
Under sex månader träffades konstnärsgrupperna 2 tim-
mar varje vecka för att i workshoppen arbeta med sitt 

projekt. De professionella konstnärerna har haft stor fri-
het att lägga upp arbetet under dessa träffar. Genom sin 
planering har de styrt arbetet i gruppen och vad barnen 
ska ägna sig åt under respektive träff. 

Den bärande idén är att introducera den konstnärliga 
processen för barnen. Du kan ha en utgångspunkt, en idé, 
en plan, men i konst måste man vara öppen för att något 
nytt kan dyka upp. Den konstnärliga processen handlar 
också om att lära barnen att lita på sin intuition, att lära 
sig att se, att vara öppen för att det som man själv kanske 
inte är så nöjd med kan någon annan se helt andra saker 
i, exempelvis genom den professionella konstnärens blick. 
Genom samtal och arbete med olika material utvecklas 
barnens förmåga. 

Barnen har genom detta fått en erfarenhet av att man 
startar på ett ställe och man har ingen aning om vart man 
är på väg, och så hamnar man under arbetets gång till slut 
mot något helt konkret. Det här är inget som barnen kan 
göra en medveten, metareflektion omkring, men det är 
något som de bär med sig och som de kan lita på framöver. 

Utgångspunkten har också varit att barnen ska få ut-
forska olika material som exempelvis lera, gips, metall, 
mosaik, vax, papper, teckna, trä, och genom materialet 
utveckla tankar och idéer. Barnens egna berättelser har 
också utgjort en del i utforskandet och i arbetet med att 
skapa en konstnärlig gestaltning. 

Barnen har fått skapa modellskisser i olika material 
genom att teckna, bygga, gjuta i gips, forma med gips, 
bygga nytt av trasigt och överblivet material, exempelvis 
keramikskärvor. Det kan också handla om att bygga mel-
lanrum. Genom att utgå från något konkret, exempelvis 
mellanrummen, luften runt omkring och i skulpturerna, 
hur kan man arbeta med det, skapas en förståelse för form 
och material. 

Genom samtalet som pågick om materialet, mellan 
barnen och  konstnären, skapades en förståelse för att 
gruppen ska göra något gemensamt. Samtalen var också 

inriktade på undersökning av olika konstnärliga sätt att 
se och att förstå vad konst handlar om.  

Som professionell konstnär gäller det att balansera ar-
betet i gruppen. Det kan vara lätt att ta över projektet, 
styra upp det, samla ihop det. Det gällde att hela tiden 
hålla det öppet så långt som möjligt. 

Genom samtal och diskussioner ledda av de professio-
nella konstnärerna får barnen också ett språk att prata om 
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konst. Barnen introducerades till vokabulären genom ar-
betet och samtalen i konstnärsgruppen. Efterhand började 
de använda ord som skulptur, relief, mellanrum, positiv, 
negativ med mera genom arbetet med materialen. De kan 
skilja på olika typer av konst, de kan formulera sig mera 
nyanserat om konstens uttryck. Den konstnärliga voka-
bulären blev ett användbart verktyg för barnen i samtalen 
och arbetet med det gemensamma skapandet. 

Utforska platsen
Konstnärsgrupperna har också tillsammans gått igenom 
förutsättningarna på den plats i skulpturparken som de 
antingen valt själva, etapp 1, eller fått genom lottning, 
etapp 2. Att tillsammans gå igenom platsens förutsätt-
ningar är nödvändigt för det kommande arbetet. Redan 
vid mellanavstämningen är platsen en del av det kom-
mande verket. Konstnärsgrupperna har också inför slutav-
stämningen gått igenom och diskuterat den bästa möjliga 
placeringen av verket. Den slutgiltiga finjusteringen av 
placeringen av verket har sedan skett i samråd mellan den 
professionella konstnären och fastighets- och gatukonto-
rets medarbetare inför anläggnings- och markarbetena. 

Studiebesök 
Att tillsammans besöka och utforska  Wanås skulpturpark 
och Skissernas museum i Lund skapade en gemensam 
referensram som konstnärsgrupperna kunde använda i 
samtalen och i arbetet. Det första besöket gick till Wanås 
skulpturpark där en konstpedagog guidade konstnärs-
grupperna i skulpturparken. Här kunde barnen se, kän-
na på och uppleva skulpturer med olika uttryck i en stor 
skulpturpark. Det hjälpte barnen att förstå målet, vad de 
skulle arbete med och vad slutresultatet skulle kunna bli. 

På Skissernas museum fick de under ledning av en 
konstpedagog vid sitt första besök ta del av de olika ut-
ställningarna. Vid det andra besöket öppnade Skissernas 
museum sina arkiv och visade på konstnärernas arbete 

som ligger bakom det slutliga verket. Besöken på Skisser-
nas museum var viktigt för att få se konstverk i processen, 
modeller och skisser, att förstå att det inte blir så fint på 
en gång, utan att det ligger en lång process bakom det 
färdiga verket. 

Det finns en stress i att snabbt skapa något fint för 
dagens barn, och att då förstå att processen är långsam, 
att den får ta tid var en viktig lärdom och utgångspunkt 
för det kommande arbetet. 

Mellanavstämning 
Sedan många år finns en väl utarbetad arbetsprocess inom 
Malmö stads fastighets- och gatukontor när det gäller of-
fentliga konstverk, liksom hos finansiären av konstverken, 
Malmö Förskönings- och Planteringsförening. I denna 
process ingår alltid en mellanavstämning, vilket ger både 
uppdragsgivare och konstnär en möjlighet att stämma av 
konstverkets genomförbarhet. Det handlar bland annat 
om teknisk utformning, koppling till den specifika platsen 
och om man tagit hänsyn till förutsättningarna i uppdra-
get. I tidsplanen för konstnärsgrupperna ingick därför en 
mellanavstämning.  

Varje konstnärsgrupp har presenterat sitt förslag för 
styrgruppen. Det förslag som presenteras vid mellanav-
stämningen ska vara idé/skiss till ett gemensamt verk, eller 
i slutfasen mot ett gemensamt verk. 

Dessa förslag och idéer tar projektledaren från FGK till 
fastighets- och gatukontorets projektgrupp för en bedöm-
ning av genomförbarhet. Gruppen gör också en bedöm-
ning om det finns anledning för konstnären att exempelvis 
genomföra hållfasthetsberäkning eller vindlastmätningar. 
Projektledaren återkopplar till styrgruppen som i sin tur 
återkopplar till konstnärsgrupperna. 

Mellanavstämningen spelar en viktig roll eftersom pro-
jektgruppen på Malmö stads fastighets- och gatukontor 
går igenom förslaget och gör en bedömning när det gäller 
mark- och konstruktionslösningar, samt belysning. 

Slutpresentation och slutinlämning
Slutpresentationen görs av de professionella konstnärerna. 
Vid slutpresentationen finns en modell över konstverket, 
en detaljerad teknisk beskrivning för produktionen av det, 
samt budget för framställningen av själva konstverket. 

Efter slutpresentationen går styrgruppen igenom för-
slagen och ger sedan klartecken till förslagen för produk-
tion och att gå vidare till Malmö stads projektgrupp inom 
fastig hets- och gatukontoret. 

Artist Talk, Skissernas museum, Lund 
Artist Talk är en serie föreläsningar och samtal som ge-
nomförs ett antal gånger varje år på Skissernas museum 
i Lund, och som pågått under flera år. I denna serie har 
konstnärsgrupperna i Barnens skulpturpark blivit inbjud-
na att delta. 

Vid Artist Talk berättar barnen om arbetet i sin konst-
närsgrupp, om samarbetet och skapandeprocessen. Efter 
presentationerna svarar också barnen på frågor från pu-
bliken om samarbetet och vad de lärt sig under skapan-
deprocessen. 

Till sist visas modellerna på de blivande skulpturerna 
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för första gången offentligt och publiken har möjlighet 
att studera dem och också att få diskutera med respektive 
barn om det egna konstverket. 

Bakom konstnärsgruppernas deltagande i Artist Talk 
ligger ett relativt omfattande förarbete. Barnen har till-
sammans med en av styrgruppens medlemmar, som har 

erfarenhet och professionell kompetens kring kommuni-
kation och presentationer, arbetat fram ett bildspel som 
ska illustrera arbetsprocessen och illustrera hur deras mo-
dell vuxit fram. 

Tillsammans med dramapedagogen och den professio-
nella konstnären har barnen sedan övat på framförandet 

och också skapat stolpar till framförandet. Vid presenta-
tionen på Skissernas framträder konstnärsgruppen som 
en grupp, och visar på det samarbete som har präglat hela 
processen. 

Hösten 2020 kom det åter restriktioner från myndig-
heterna på grund av att smittspridningen av covid-19 åter 
ökade i samhället. Det innebar att det planerade Artist 
Talk som barnen och konstnärerna noga hade förberett 
tyvärr ställdes in med mycket kort varsel eftersom Skis-
sernas Museum stängde ner sin publika verksamhet. Det 
var andra gången det ställdes in. Det var ursprungligen 
tänkt att Artist Talk skulle ha genomförts den 28 maj, i 
anslutning till att slutpresentationen var genomförd och 
konstverken fått klartecken för att utföras. 

Produktionsfas

Produktionsfasen består av tre parallella spår. Det ena 
spåret utgörs av produktionen av själva konstverket, och 
det leds av respektive konstnär. Det andra spåret leds av 
projektgruppen på Malmö stads fastighets- och gatukon-
tor (FGK) som hanterar allt arbete kring markberedning 
och anläggning av respektive konstverk. Det tredje spåret 
är barnens arbete med Artist Talk, produktionsbesök, pla-
nering av invigning med mera. De pågår samtidigt, men i 
beskrivningen nedan är de uppdelade var för sig. 

Produktion av konstverken
De professionella konstnärerna genomför produktionen 
av konstverket och har en underhandsdialog med FGK 
när det gäller verkets anläggning på platsen, ljussättning 
och markarbeten. De professionella konstnärerna ansva-
rar för att konstverket framställs och levereras på avtalad 
tid till platsen i Barnens skulpturpark. 

När produktionsfasen inträder tar den professionella  
konstnären över och fullföljer arbetet utifrån konstnärs-
gruppens intentioner. Barnen är involverade i själva pro-

duktionen genom att de gör studiebesök på respektive 
produktionsplats. I den mån det går deltar de också i själva 
framställningen av konstverket. Tanken är att de ska få 
känsla för de material som de valt för sitt konstverk och 
känna på hur det är att arbeta med just det materialet. Här 
finns givetvis många säkerhetsaspekter involverade, vilket 
innebär att studiebesök på gjuteri, fabrik för laserskärning 
av plåt, svetsning, stensåg med mera måste göras utifrån 
dessa säkerhetsaspekter. Barnen får dock på olika, anpas-
sade sätt känna på materialet och delta i framställningen 
av det egna konstverket. 

Mark- och grundläggningsarbete
Den person som representerar Malmö stads fastighets- 
och gatukontor i styrgruppen är också projektledare på 
FGK. Projektgruppen består av: projektledare, landskaps-
arkitekt, konstruktör, ingenjör, ljusdesigner, representant 
för avdelningen för skötsel och underhåll. I gruppen har 
också ingått representant för upphandling, och i byggske-
det även representant för byggledare och entreprenör. 

Startmöte konstnär och FGK:s projektgrupp
Direkt efter slutpresentationen träffar FGK respektive 
konstnär för en genomgång av den kommande markbe-
redningen. Vid detta inledande möte går man tillsam-
mans igenom verket och tankar kring grundläggning, 
markbeläggning, ljussättning och förutsättningar för 
underhåll. Underlaget för detta möte och det fortsatta 
arbetet är det material som presenterats vid slutpresenta-
tionen inför styrgruppen. 

Platsbesök
FGK och konstnärerna gör platsbesök för justering och 
fastställande av placering, riktningar och ljussättning. 
Detta platsbesök ligger till grund för det fortsatta arbetet 
inom FGK. Stolpar som ett av barnen arbetat fram under förberedelserna. Täckelsen är borta och modellerna visas för första gången 

offentligt. 
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Invigningar

Invigning av konstverken blir också invigning av Barnens 
skulpturpark. Invigningen av etapp 1 den 28 september 
2019 blev en stor tillställning och hundratals människor 
fanns på plats denna soliga höstdag. Den blev också 
mycket festlig eftersom Kronprinsens husarregementes 
kamratförening och minnestropp, med ryttare och hästar, 
och Kronprinsens husarregementes musikkår förgyllde 

evenemanget. Husartroppen var förridare när alla konst-
närerna kom in till parken för invigningen. De red också 
före, följda av musikkåren, när alla förflyttade sig från 
Rosengårdsparken till Vänskapsparken. 

Vid varje konstverk gjorde konstnärsgruppen en pre-
sentation av verket, tankarna bakom, och vad de  laddat 
verket med, dikter lästes med mera. Sedan drogs täckel-
sen av, Husarerna blåste fanfar och framförde sedan ett 
musikstycke. 

Löpande underhandskontakter 
Under processens gång sker också löpande kontakter 
mellan konstnär och projektgruppen för kompletterande 
information och/eller justeringar. 

Avstämningsmöte 
Vid avstämningsmötet presenteras för respektive konst-
när de förslag som tagits fram inom FGK:s projektgrupp. 
Det gäller konstruktionsritning av grundläggning, förslag 
på markbeläggning (utformningsplan) samt ljussättning. 
Respektive konstnär godkänner därefter förslagen. 

Upphandling
När konstruktionsritningar granskats och godkänts sam-
manställs allt material och lämnas ut för upphandling av 
entreprenad. 

Tillverkningsbesök 
Om det är möjligt gör projektgruppen, eller delar av den, 
besök där konstverken tillverkas. 

Startmöte FGK och entreprenör
Innan byggnationen påbörjas genomförs ett startmöte 
med FGK och entreprenör. Sedan förmedlar FGK tids-
planen till respektive konstnär, bland annat när det gäller 
datum för montering av verken på plats. 

Byggnation
Projektledaren vid FGK och upphandlare har löpande 
kontakt med entreprenör och byggledare. Projektledaren 
godkänner och tar över verket vid montering av detta. 

Färdigställande 
När verken är färdiga och invigda lämnar projektledaren 
över verken inom fastighets- och gatukontorets organisa-
tion till den avdelning som ansvarar för underhåll. 

Barnens arbete under produktionsfasen 
När de professionella konstnärerna går in i produktionsar-
betet fortsätter barnen att träffas varje vecka. Dessa träffar 
handlar bland annat om att de tränar på presentationstek-
nik inför Artist Talk, och att skapa en vi-känsla av det som 
tidigare varit tre separata konstnärsgrupper. Detta arbete 
leds av dramapedagogen. I förberedelserna för Artist Talk 
ingår också att reflektera över den konstnärliga resa som 
de hittills gjort. Vad har arbetet i konstnärsgrupperna be-
tytt för dem, och vad tar de med sig från detta? Barnen 
har också gjort produktionsbesök på de anläggningar där 
respektive konstverk är under framställning.  

Under den här tiden har Drömmarnas Hus också arbe-
tat med barnens egna berättelser, kopplade till deras verk. 
Berättelserna har spelats in; det är barnens egna röster som 
hörs. Syftet är att berättelserna ska kunna fungera som in-
spiration för framtida besökare av Barnens skulpturpark. 

För planering av invigningen har barnen varit myck-
et engagerade och tagit ett mycket stort ansvar. De har 
delats in olika grupper med olika ansvar. En grupp har 
exempelvis ansvarat för utsmyckningen av parken vid in-
vigningen, en annan grupp har ansvarat för förtäringen 
vid invigningsfesten för speciellt inbjudna, det vill säga 
barnen och deras familjer samt särskilt inbjudna gäster. 

Det har varit viktigt för barnen att hålla lågan vid liv i 
väntan på att deras skulpturer ska bli färdiga och placeras 
ut i parkerna. Det är därför viktigt att involvera dem hela 
vägen och i alla delar. 

I etapp 2 har det här arbetet i stort fungerat på samma 
sätt. De restriktioner som införts på grund av corona-pan-
demin har tyvärr gjort att invigningen måste göras på 
ett helt annat sätt. Barnen är dock involverade och med i 
planeringen, även om det inte blir på riktigt samma sätt 
som i etapp 1. 

Konstnärsgruppen för Hemligheten presenterar sitt verk i 
Rosengårdsparken. 

Konstnärsgruppen presenterar sitt konstverk Tankekraften 
innan det avtäcks i Rosengårdsparken.
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Vid invigning av konstverket i Vänskapsparken för-
stärktes Husarernas musikkår med blås- och slagverks-
sektionen från El Sistema Rosengårdsskolan/Kultursko-
lan. I det brassbandet spelar också flera av barnen från 
konstnärsgrupperna och fick nu tillfälle att visa även den 
färdigheten.  

Invigningen av etapp 2 kommer att bli annorlunda. 
Restriktionerna i samhället vid invigningstillfället den 12 
december 2020 gör att det blir en betydligt mindre till-
ställning. I stället för att Kronprinsens husarer rider före, 
och många människor samlas för att fira det hela, anpassas 
upplägget till den situation som råder med restriktioner 
för folksamlingar. 

Det blir istället bara respektive konstnärsgrupp som 
är med vid invigningen av sitt konstverk. Fanfarer vid 
invigningen av respektive verk sker även denna gång av två 
blåsare från Kronprinsens husarers musikkår. Invigning-
arna filmas och filmerna blir tillgängliga på Drömmarnas 
Hus hemsida för alla att titta på. 

Vid invigningarna överlämnas konstverken officiellt 
från Malmö Förskönings- och Planteringsförening till 
Malmö stad. 

Att bli konstnär 

Besöken på Wanås skulpturpark gjorde att barnen såg och 
fick det med sig att det är något sådant här som de ska vara 
med och skapa, något som människor kommer och tittar 
på i framtiden. Skissernas museum i Lund visade på den 
konstnärliga processen, att man arbetar mot ett färdigt 
verk, och att den konstnärliga processen är långsam, den 
måste få ta tid. 

Besöken och samtalen i konstnärsgrupperna bidrog 
till att barnen började förstå vokabulären runt konst, och 
också själva började använda den. 

Barnens upplevelser och erfarenheter 
För att fånga upp barnens tankar och erfarenhet har sam-
tal förts med dem både under projektets gång och efteråt. 
Barnen menar att det viktiga har varit att få göra något 
själv, skapa något större, göra modeller, använda andra 
material än när man pysslar. De menar att de har fått 
jobba med de riktiga materialen. Det är det som gör det 
annorlunda den här gången. 

De började känna sig som konstnärer när man började 
bestämma vad man skulle göra, började göra skisser på 
det och göra modeller utifrån skisserna. Det kändes, nu 
är det på riktigt! Det är en känsla man får, svårt att sätta 
ord på det, menar barnen. 

Flera av barnen säger att de gärna vill göra något konst-
närligt i framtiden. De kommer att fortsätta skissa och 
anteckna, så som de har gjort när de arbetade med sin 
skulptur. 

Barnens stolthet över vad de åstadkommit och med sin 
skulptur är mycket påtaglig. 

På Artist Talk på Skissernas svarade ett av barnen på en 
fråga från publiken om de var stolta över sitt verk: 

– När jag blir farmor ska jag ta med mig 
mina barnbarn till Barnens skulpturpark 
och visa dom skulpturen vi gjort, och så ska 
jag berätta vad vi laddat den med. Och 
då kommer dom att bli stolta över mig, sin 
farmor. 

Fågelkärleken i Rosengårdsparken är invigd 
och publiken fotar de stolta konstnärerna. 
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Demokratiska perspektivet 
I samtal med barnen är det tydligt att det demokratiska 
arbetssättet har varit viktigt. De uttrycker det som:

– Vi blev en grupp, vi fick samarbeta om 
olika saker, vi fick byta bild, det gör att 
man känner av det, att det är flera olika 
personer som kommer att göra skulpturen, 
det är inte bara min idé som kommer 
fram. Vi fick öva på samarbete. 

Barnen menar också att det är viktigt att lyssna och 
känna in, att ställa frågor, att man inte är negativ och 
kritiserar den andras idéer. Det är också viktigt att man 
tar hänsyn till andras idéer.

 

– Jätteroligt att alla fick vara med och ge 
sina tankar och idéer. Alla fick vara med 
och bestämma hur skulpturen skulle se ut, 
hur vi skulle göra och vad den skulle heta. 

Barnen tycker det är viktigt att de fick göra olika 
workshops, arbeta med olika material, och prova på olika 
sätt att arbeta. 

En lärdom som de tagit med sig från arbetet i projektet 
är att lyssna på andras idéer, samarbeta och att ta hänsyn. 

De har också tagit med sig den konstnärliga arbetspro-
cessen. Flera av barnen beskriver det som: 

– Har lärt mig att skissa och göra anteck-
ningar, och har börjat göra det mycket 
mera nu när jag håller på med olika saker. 

Vid invigningen av Fågelkärleken i etapp 1 fick ett av 
barnen en fråga från publiken om konstverket. Följande 
konversation utspelade sig när en kvinna i publiken ställer 
en fråga till barnen på balkongen. 

Kvinnan i publiken.
– Kan du inte berätta mer om hur ni arbe-
tat och de hemliga meddelandena? 
Den unga konstnären svarar. 
– Jag är inte konstnär till det här verket, så 
det kan jag inte svara på. Däremot är jag 
konstnär till det där verket (och pekar mot 
Hemligheten). Där kan jag svara på alla 
frågor. 

Olika tidsperspektiv
Barn och vuxna har olika tidsperspektiv, barnen har en 
kortare tidshorisont än vad vuxna har eftersom tidsper-
spektivet är kopplat till den egna levnadstiden. Barn har 
därför svårt att överblicka det som ligger långt fram i ti-
den. Detta har de professionella konstnärerna och drama-
pedagogen fått arbeta med under projektets gång. Barnen 
deltar i ett projekt som sträcker sig över 18 månader, och 
under 6 av dessa ska de arbeta i en workshop en gång i 
veckan. 

Konstnärerna menar att det var viktigt att ha den här 
långa perioden, att det får ta tid. Man tar det lika lång-
samt som en konstnärlig process är. På så sätt har arbetet 
i projektet avspeglat den konstnärliga processen så som de 
professionella konstnärerna själva arbetar. 
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och går in i själva produktionsfasen av gruppens konst-
verk. För övrigt är projektet upplagt på samma sätt med 
studiebesök, mellanavstämning och slutredovisning. 

Förslag B
Barnens tidsperspektiv är annorlunda är de vuxnas, och 
det kan te sig ”obegripligt” att man ska arbeta under sex 
månader. Man skulle därför kunna utnyttja sommarlovet, 

arbeta intensivt med att skapa en konstnärlig grundplatt-
form. En sorts skulpturkollo som Magnus Wallin kallade 
det. 

När höstterminen startar går man in i produktionsfa-
sen av gruppens konstverk och arbetar under minst tre 
månader. För övrigt är projektet upplagt på samma sätt 
med studiebesök, mellanavstämning och slutredovisning. 

Att arbeta med barn i ett stort, gemensamt 
projekt 
För de professionella konstnärerna har det gett helt nya 
erfarenheter och upplevelser att arbeta med barn i ett så 
stort och gemensamt projekt. 

Utmaningen var att göra ett gemensamt 
konstverk, som alla kan stå bakom, som 
alla kan känna sig nöjda och glada 
med, som alla kan berätta om 
och alla kan säga: det här är 
mitt konstverk, det här är 
vi som har gjort det. 

Utmaningen var ock-
så att skapa ett projekt 
där barnen och konst-
nären finns på lika 
villkor. Det var inte 
ett barnprojekt utan 
ett konstnärligt pro-
jekt. Det måste därför 
finnas plats för konstnä-
rens professionalitet 

Konstnärerna menar 
att slutresultatet blev något 
som aldrig hade blivit utan bar-
nen och de diskussioner som förts 
i workshopparna. Samtidigt finns det 
något i konstverket som gör att också den pro-
fessionella konstnären kan se det som sitt verk och vara 
stolt över det. 

Utveckling av processen

Arbetet i projektet Barnens skulpturpark har varit upp-
lagt på samma sätt i båda etapperna. Tanken har varit att 
arbetssättet ska avspegla den konstnärliga processen och 
att det därmed måste få ta tid. 

Barnen har arbetat i sina konstnärsgrupper under sex 
månader, med en workshop varje vecka. Varje konstnärs-
grupp har arbetat för sig, och de professionella konstnä-
rerna har haft stor frihet att lägga upp arbetet vid träffarna 
med sin grupp. 

Projektet har bestått av två etapper och på-
gått under tre år. En del justeringar har 

gjorts efterhand utifrån erfarenhet-
er och praktiska omständighet-

er. Det är den konstnärliga 
processen som har legat till 

grund för arbetet i konst-
närsgrupperna och som 
måste styra arbetet. Styr-
gruppens medlemmar, 
som har följt arbetet 
hela vägen, och konst-
närerna, utifrån sina 
erfarenheter, ser också 

andra möjligheter att 
arbeta i ett projekt av den 

här storleksordningen och 
komplexiteten, och samtidigt 

behålla den starka kopplingen 
till den konstnärliga arbetspro-

cessen. Här redovisas två förslag som 
behåller kopplingen. 

Förslag A
I detta förslag hålls konstnärsgrupperna ihop under den 
första delen och har gemensamma workshoppar. Konst-
närerna arbetar tillsammans med barnen och med olika 
material och uttryck. Alla barn får därmed en likartad 
och gemensam plattform att arbeta vidare från. Konst-
närerna kan stötta varandra och kan också bidra med sin 
specialkunskap. 

Därefter tar respektive konstnär hand om sin grupp 

Etapp 1

Tankekraften 
Ali Aljubori, Mariam Kheireddine, Madina 
Aselzai, Rokaia Aljubori, Tuva Hanson, 
Jafer Taoun 

Hemligheten
Fatima Kheireddine, Cidra Tbena, Noor 
Al-Hoda Abdul, Fatima Ali-Hammad, 
Liliana Philomena Nwigwe, Alisha Bohlin 
Chahine, Mette Björnberg, Richard 
Johansson 

Fågelkärleken
Abrar Tbena, Shahed Tbena, Zahraa 
Kheireddine, Yosef Taoun, Dania Abdoul-
Rahman, Lena Ignestam, Carina Zunino 

Etapp 2

Guldslottet
Lana Mofeed, Yousef Mofeed, Rajma 
Khostai, Wais Khostai, Magnus Wallin

Vi svampar, Maryam ALledani, Yahia 
Hassan, Stephanie Osakpanmwan, Denisa 
Ursu, Samaneh Reyhani

Gömstället
Mohamed Atta, Karim Atta, Mohammad 
Kheirredine, Sanna Urguni, Salma Urguni, 
Jakob Simonson

Konstnärsgrupper 
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Fågelkärleken

Hemligheten Guldslottet

Tankekraften
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